



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 96
Τ.Κ.: 11527
Τηλέφωνο: 210 7767502-3
FAX: 210 7767167

Αθήνα, 2-8-2011
Αρ. Πρωτ.: 987

ΠΡΟΣ:
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Fax: 210 8826172

Κοιν.:
Δ.Σ. Συλλόγου Δικαστικών
Υπαλλήλων Περιφέρειας του
Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 76/1-8-2011 επιστολής σας, αναφορικά με τα προβλήματα κλιματισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού στο Δ.Μ. Χαλκίδας εντάσσεται στην Φάση ΙΙΙ του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Δ.Μ. Χαλκίδας», βάσει μελέτης του έτους 1997, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο αποπεράτωσης.

Το έργο:

- Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Δημοπρατήθηκε και επιβλέπεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (ΔΤΕ ΠΕ Ευβοίας)
- Κατακυρώθηκε με έκπτωση 55% στην εταιρία Π. Σακελλαράκης Α.Τ.Ε.

Η αρχική σύμβαση ύψους 951,398,34€ υπογράφηκε στις 17-1-2006 και περιελάμβανε εργασίες και εξοπλισμό κλιματισμού ύψους 128.250,00€.

Η συμπληρωματική σύμβαση ύψους 488.700,00€ υπογράφηκε στις 4-8-2009 και περιελάμβανε εργασίες και εξοπλισμό κλιματισμού ύψους 116.225,28€.


Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου τόσο κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης (2006-2009) όσο και κατά την εκτέλεση της συμπληρωματικής σύμβασης (2009-2011) οφείλονται στα ακόλουθα:

- 1) Στο γεγονός ότι απαιτούνταν τροποποιήσεις επί της αρχικής μελέτης έτους 1997 τόσο στα οικοδομικά (π.χ. ενισχύσεις δαπέδων, εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ, κλπ) όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ) (π.χ. κεντρικός κλιματισμός).
- 2) Στο γεγονός ότι το κτίριο είναι διατηρητέο και συνεπώς για οποιαδήποτε εργασία υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτείται η έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ειδικότερα όσον αφορά την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού, η ΔΤΕ ΠΕ Ευβοίας ζήτησε από το Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Χαλκιδέων την άδεια εγκατάστασης των ψυκτικών μηχανημάτων στον ελεύθερο χώρο της βόρειας πλευράς του Δ.Μ. Χαλκίδας και εκκρεμεί η σχετική έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου ο εν λόγω χώρος εγκατάστασης των ψυκτικών μηχανημάτων να ενταχθεί στο οικόπεδο του Δικαστικού Μεγάρου. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Μαΐου 2011 το θέμα αναβλήθηκε, ενώ δεν γνωρίζουμε αν θα τεθεί στην συνεδρίαση που θα λάβει χώρα στις 2-8-2011.

Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφενός καταβάλλει κάθε προσπάθεια επιτάχυνσης των εργασιών και διευθέτησης των προβλημάτων, αφετέρου χρηματοδοτεί απρόσκοπτα την υλοποίηση του έργου, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση πολιτών και υπαλλήλων. Χρειάζεται όμως και η συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας συμπεριλαμβανομένης, για τους πολίτες της οποίας υλοποιείται το έργο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ